

Gestão do Plano de Trabalhos, Erros e Omissões, Trabalhos Complementares e Prorrogações de Prazo no CCP



6 Horas

185 €

incurso
capital humano



Apresentação

Com a entrada em vigor da Lei 30/2021 de 21 de Maio, foram alteradas algumas importantes disposições do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente as que respeitam à execução do contrato de empreitada de obra pública.

Entre estas disposições modificadas, contam-se as que se referem ao Plano de Trabalhos, aos Trabalhos Complementares e à responsabilidade pelo suprimento de erros e omissões.

A presente ação de formação, tem como objetivo analisar a interligação entre o Plano de Trabalhos da proposta adjudicada, o Plano de Trabalhos Ajustado na Consignação e o Plano de Trabalhos Modificado, que resulte das várias modificações objetivas do contrato, com especial realce para o novo regime de Trabalhos Complementares, às prorrogações do prazo de execução da obra e à aplicação da Lei 30/2021 de 21 de Maio aos contratos já em execução à data de entrada em vigor desta Lei.

Será emitido certificado de frequência de formação.

Destinatários

Quadros técnicos afetos à gestão, fiscalização e execução de contratos de empreitada de obra pública de entidades adjudicantes ou adjudicatárias

Objetivos

Rever e atualizar conhecimentos em face às alterações introduzidas no Código dos Contratos Públicos pela Lei n.º 30/2021, de 21 de Maio.

Programa

Gestão do Plano de Trabalhos; Erros e Omissões, Trabalhos Complementares e Prorrogações de Prazo (06H)

1. Plano de Trabalhos
 - 1.1. Plano de Trabalhos no Caderno de Encargos do Procedimento
 - 1.2. Regras a observar na elaboração de projetos
 - 1.3. Plano de Trabalhos da proposta adjudicada
 - 1.4. Atividades críticas e caminho crítico do Plano de Trabalhos
 - 1.5. Plano de Trabalhos Ajustado à Consignação.
2. Prorrogações de Prazo
 - 2.1. Decisão ou atos do dono da obra que originam perturbação no Plano de Trabalhos
 - 2.2. Suspensão de Trabalhos
 - 2.3. Casos de Força Maior
 - 2.4. Incumprimento da entidade empreiteira
 - 2.5. Erros e Omissões de projeto, âmbito e responsabilidade pelo suprimento
 - 2.6. Trabalhos Complementares, limites, preço e prazo
 - 2.7. Plano de Trabalhos Modificado

- 2.8. Atualização do Plano de Trabalhos, consequências no prazo e no custo.
- 2.9. Condições para o Reequilíbrio Financeiro dos contratos.

Certificação

A Incurso disponibiliza a todos os formandos que terminem o curso com sucesso um certificado de participação.

O Certificado de Participação é gerado após o termino do curso a todos os que assistirem a pelo menos 50% do curso.